

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1644/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 18 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài
(đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới).
Địa điểm xây dựng: thành phố Quy Nhơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bố trí kế hoạch vốn cho dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ ngã ba Điện Biên Phủ - Quốc lộ 19 đến cảng Quy Nhơn) và Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới);

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới),

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 196/BC-SKHĐT ngày 16/5/2018 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 624/TTr-BQLDA ngày 08/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới). *(Chi tiết có phụ lục kèm theo).*

Điều 2. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b). lch

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới).
(Kèm theo Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ Tư vấn								
1	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	1.706.536	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2018	Khảo sát: Đơn giá cố định, Thiết kế: Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1 và gói thầu xây lắp số 2	1.099.844			Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý III/2018	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 3	625.510			Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý III/2018	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán	163.738		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý II/2018	Trọn gói	20 ngày

Handwritten signature or mark.

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình.	603.874	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý III/2018	Đơn giá cố định	Theo thời gian xây dựng
6	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Kế hoạch bảo vệ môi trường)	300.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý II/2018	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
7	Tư vấn thẩm tra ATGT	250.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý II/2018	Trọn gói	20 ngày
Dịch vụ Phi Tư vấn								
8	Bảo hiểm công trình xây dựng	243.866	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng + thời gian bảo hành
Xây lắp								
9	Gói thầu số 1: Xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài đoạn Km 0 - Km 0 + 625	30.728.024 Trong đó: CP Xây dựng: 27.345.678; CP HMC: 1.230.556; CP Dự phòng: 2.151.790	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý III/2018	Theo đơn giá điều chỉnh	14 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Gói thầu số 2: Xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài đoạn Km0 + 626 - Km1 + 312,73	31.658.780 Trong đó: CP Xây dựng: 28.173.982; CP HMC: 1.267.829; CP dự phòng: 2.216.969	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý III/2018	Theo đơn giá điều chỉnh	14 tháng
11	Gói thầu số 3: Xây dựng mặt đường đoạn đi theo tuyến Quốc lộ 19 mới (Đoạn Km 5 + 460 - Km 6 + 735)	35.480.992 Trong đó: CP Xây dựng: 31.575.470; CP HMC: 1.420.896; CP dự phòng: 2.484.626	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý III/2018	Theo đơn giá điều chỉnh	14 tháng
12	Rà phá bom mìn, vật nổ	480.000	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Từ Quý III/2018	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 103.341.243.000 đồng. <i>(Một trăm lẻ ba tỷ, ba trăm bốn mươi một triệu, hai trăm bốn mươi ba ngàn đồng)./.</i>								

gl